

REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI VERCELLI

COMUNE DI ALTO SERMENZA

INTERVENTO:

LAVORI DI RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE

A MONTE DELL'ABITATO DI RIMA

CUP. H99C21000310001

PROGETTISTA:


**STUDIO TECNICO
RAFFREDI ING. PAOLO**

Via Zignone 12 - 13017 Quarona (VC)

Tel. 0163 / 430255

e-mail paolo@raffredi.it

p.e.c. paolo.raffredi2@ingpec.eu



**PROGETTO
DEFINITIVO / ESECUTIVO**

- CRONOPROGRAMMA LAVORI

ALLEGATO	DATA		
	10/02/2022	Ing. RAFFREDI PAOLO	PROTOCOLLO
EL.7	AGGIORNAMENTI		

Evento	Inizio	Fine	Durata
allestimento cantiere	10/02/2022	15/02/2022	5
demolizione e scavi	16/02/2022	08/03/2022	20
demolizione masse rocciose	09/03/2022	16/03/2022	7
posa tubazioni	17/03/2022	26/04/2022	40
posa pozzetti	27/04/2022	07/05/2022	10
opere in calcestruzzo	08/05/2022	23/05/2022	15
rivestimenti in pietra	24/05/2022	03/06/2022	10
scogliere e massicciate	04/06/2022	04/07/2022	30
opere di finitura e sigillatura	05/07/2022	08/07/2022	3
rinterri	09/07/2022	16/07/2022	7
inerbimento	17/07/2022	19/07/2022	2
smantellamento cantiere	20/07/2022	21/07/2022	1
giornate lavorative complessive			150



N.B. le date di inizio e fine delle attività lavorative è puramente indicativo in quanto sarà suscettibile ai tempi di approvazione del progetto ai sensi Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.ii. - Codice dei contratti pubblici. Il presente diagramma vuole solamente rappresentare il più possibile le fasi e la durata dei lavori.

